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Планы 

сдавать 

сюда ! 
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Актуальность проблемы 

 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

Система планирования в подразделениях при администрации  

ООО «Газпром добыча Кузнецк» 

невозможно оценить конкретное время для каждой 

задачи 

отсутствие «гибкости» системы 

большое количество разрозненных документов  

отсутствие возможности визуальной оценки 

процесса исполнения поручений, нагрузки на 

сотрудников и выявления проблемных моментов 



О.Б. Уваровская  

А.А. Шулик 3 

Цели и задачи 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

Создание автоматизированной  

системы управления проектами, позволяющей: 

 

1. повысить эффективность планирования в 

подразделениях 

2. сократить бумажный документооборот в части 

планирования 

3. отслеживать выполнение задач                                                

в режиме реального времени  

4. вносить оперативные                                                   

корректировки в задачи  

5. автоматически оценивать                                                   

выполнение сотрудниками  планов 
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Реализация проекта 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

1. Составление ТЗ 

2. Выбор программной платформы 

3. Установка ПО 

4. Конфигурирование и настройка 

5. Тестирование  

6. Разработка инструкции 

пользователя 

7. Ввод в 

эксплуатацию 
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1. Требования к системе управления 

проектами 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

• низкая стоимость реализации 

• простота в использовании 

• календарь работ, включая диаграммы Ганта 

• возможность прикрепления документов 

• возможность расширения и адаптации функционала  

• интегрируемость в существующие системы 
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2. Выбор программной платформы 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

Наиболее популярные программные продукты по вопросам 

управления проектами 
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2. Выбор программной платформы 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

• одновременное ведение нескольких проектов 

• гибкая система доступа 

• диаграммы Ганта и календарь 

• ведение новостей проекта, документов и 

управление файлами 

• оповещение об изменениях по e-mail 

• учёт временных затрат 

• поддержка единой аутентификации LDAP 
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3. Установка программного продукта  

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

безопасное 

хранилище 

данных 
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4. Настройка конфигурации 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

Главное меню: 

• дружелюбный интерфейс 

• простота использования 

• возможность дополнения  
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5. Тестирование 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

Задачи: 

 

• быстрое и легкое формирование 

новых задач как отдельным 

сотрудникам, так и всему отделу 

• выставление сроков и 

приоритетов 

• прикрепление документов (писем, 

распоряжений) 
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4. Настройка конфигурации 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

Календарь:  
 

• сроки начала и окончания работ 

• легкое дополнение и изменение 
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4. Настройка конфигурации 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

Диаграмма Ганта: 

 

• по всему отделу или отдельным 

сотрудникам  

• блокирование последовательных 

задач в рамках одного проекта 
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5. Тестирование 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

Пример списка задач одного 

сотрудника на месяц 
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5. Тестирование 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

Документы: 

 

• размещение «общих» документов 

• хранение любой полезной 

информации  
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Экономическая эффективность 

реализации проекта 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

Наш проект создан за счет 

интеллектуальных средств 

сотрудников СКЗ 

Продукты- аналоги у компаний-

интеграторов стоят порядка от 

450 тысяч рублей 
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Выводы 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

• сокращение временных затрат на 

планирование 

• повышение дисциплины 

• автоматическое отслеживание 

выполнения задач 

• своевременная сдача отчетности 
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Дальнейшая работа 

Разработка автоматизированной системы управления проектами 

01 июл 01 авг 01 сент 01 окт 

Разработка инструкции 

пользователя 

Внедрение в  

подразделениях 

01 ноя 



Используемая литература 
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А.А. Шулик 18 Разработка автоматизированной системы управления проектами 

1. Пол Барроу «Бизнес-план, который работает» 

2. Приказ ООО «Газпром добыча Кузнецк» от 15 октября 2013 г. № 

255 «О введении планирования» 

3. Официальный сайт Redmine http://www.redmine.org/  

4. Создание плагинов для Redmine  http://habrahabr.ru/post/142584/  
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Благодарим  

за внимание! 


